Katowice, dnia 13.04.2010 r.
        ZATWIERDZAM:  

Lek. med. Włodzimierz Migacz
.......................................................

                 (podpis)

data zatwierdzenia: 13.04.2010 r.

numer zarządzenia wewnętrznego: ZP/  25 /2010
numer sprawy nadany przez Zamawiającego Szp.Leszcz./PN/ 25 /2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej "SIWZ"
Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy:                8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu:
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice 66 15401128 2001704370790001 

NIP:                                634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 193.000,00 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwana dalej ”ustawą Pzp".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (tj. kompleksowa obsługa zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację oraz przygotowaniem i organizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych i dostaw) dla zadania inwestycyjnego: 
A) „Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa” finansowana m.in. ze środków dotacji Województwa Śląskiego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 342/349/III/2010 z dnia 16 lutego 2010 r., zwanego dalej „zadaniem A” lub „budową Centralnej Izby Przyjęć”,
B) „Utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach” ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2012 i po 2012 (poz. 11 działu 851 w zakresie ochrony zdrowia) i zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (działanie 9.1 infrastruktura lecznictwa zamkniętego, wniosek nr WND- RPSL. 09.01.00-00-094/09-02), zwanego dalej „zadaniem B” lub „budową Bloku Operacyjnego”.

Zadanie A oznacza: budowę Centralnej Izby Przyjęć z oddziałami łóżkowymi wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą funkcjonowanie obiektu włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wyposażenie obiektu w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny, sprzęt i elementy wyposażenia pomieszczeń.
Zadanie B oznacza: budowę Bloku Operacyjnego włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z wyposażeniem obiektu w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny, sprzęt i elementy wyposażenia pomieszczeń.
Przedmiot zamówienia został podzielony na:
Pakiet nr 1- realizacja zadania A oraz tych części zadania B, które są niezbędne dla funkcjonowania inwestycji objętej zadaniem A*, 

Pakiet nr 2 – realizacja pozostałej, nieobjętej Pakietem nr 1, części zadania B.

* Zamawiający w ramach Pakietu nr 1 tj. budowy Centralnej Izby Przyjęć, przewiduje wykonanie prac części zadania B, którymi, zdaniem Zamawiającego, są:
1) przełożenie i demontaż istniejących kabli,
2) dostawa i montaż stacji transformatorowych wraz z podłączeniem,
3) dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem,
4) węzeł cieplny z rozbudową kotłowni,
5) fundament pod zbiornik gazu wraz z instalacją gazów medycznych.
Zamawiający oczekuje realizacji tych pozycji w zakresie niezbędnym do kompletnego wykonania Pakietu nr 1, aż do oddania jej do użytkowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi, na zasadach realizacji „Pod klucz”. 
Każdy z Pakietów stanowi niezależną część zamówienia kompletną pod względem celu i funkcji, do których odnoszą się wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia włącznie z możliwością jego unieważnienia. Zamawiający zaznacza, że realizacja zadania oznaczonego jako Pakiet nr 2 będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z programu finansowanego przez Unię Europejską, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tej części przedmiotu zamówienia, a wtedy z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

Zamawiający posiada uaktualnione kosztorysy inwestorskie i pozwolenia na budowę, z wyjątkiem pozwolenia na budowę – przekładka ciepłociągu i przekładki energetyczne – Decyzja nr 158/08, z dnia 14 lutego 2008 roku, Prezydenta Miasta Katowice, które wygasło i Zamawiający prowadzi aktualnie procedurę jego uzyskania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Zadania zasadnicze Inwestora Zastępczego zostały określone w „Obowiązkach i zakresie czynności Inwestora Zastępczego" - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w „Projekcie umowy" - Załącznik nr 4A do SIWZ dla Pakietu nr 1 i Załącznik nr 4B do SIWZ dla Pakietu nr 2.

Uwaga! 

W Załączniku nr 7 do SIWZ zostały określone minimalne wymogi, jakie Zamawiający stawia Generalnemu Wykonawcy Inwestycji, które Inwestor Zastępczy będzie zobowiązany zawrzeć w opracowywanej przez siebie dokumentacji przetargowej.

Zamawiający zastrzega, że żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
71.24.70.00 – 1 , 71.31.00.00-4, 79.21.10.00 – 6, 79.11.00.00 - 8
Miejsce realizacji 
Katowice ul. Raciborska 27
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
1) 31 października 2012 r. dla Pakietu nr 1,
2) cztery lata dla Pakietu nr 2.
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

5)  niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ - Zawartość Oferty
Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia, które będą posiadały uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego w specjalnościach:

- inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, z doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej 3 robót branży konstrukcyjno - budowlanej na obiektach kubaturowych o kubaturze minimum 20.000 m3 każdy;
- inspektorzy nadzoru branży instalacyjnej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów;

- inspektor nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów;

- inspektor nadzoru robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności drogowej lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów;
2) dysponuje specjalistami:

- ds. rozliczeń, posiadającego doświadczenie zawodowe przy obsłudze inwestycji budowlanych;

- ds. zamówień publicznych, posiadającego doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania postępowań przetargowych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (min. 2 postępowania – przetargi nieograniczone);
3) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługę polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego na obiekcie kubaturowym o wartości co najmniej 25 mln. zł brutto; wymaga się, aby zrealizowana inwestycja obejmowała branże konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną, elektryczną i drogową, a wykazana usługa winna być wykonana w sposób należyty; 

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1.000.000 zł (jeden milion zł).
Dla wykazania spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, niezbędne będzie złożenie oświadczenia o wykształceniu, uprawnieniach oraz nabytej praktyce

Zamawiający przewiduje w pierwszej kolejności rozpoczęcie inwestycji opisanej w zadaniu A.         Do zadań Inwestora Zastępczego należy weryfikacja i wskazanie elementów inkorporowanych w projekcie zadania B niezbędnych dla realizacji inwestycji z Pakietu nr 1, w sposób umożliwiający funkcjonalne zrealizowanie inwestycji „pod klucz”.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty,
2) podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie),
3) w celu wykazania spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (co najmniej jedna usługa polegająca na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji budowy obiektu budowlanego kubaturowego, o wartości co najmniej 25 mln. zł brutto; wymaga się, aby zrealizowana inwestycja obejmowała branże konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i drogową) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ),

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ), 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł ( jeden milion zł ),

4) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia    Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem   podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń,   że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych   płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust.1, pkt. 4-8 ustawy – Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 9 ustawy – Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- zaświadczenie właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 4-8 ustawy – Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy   projekt Umowy– Załącznik Nr 4A do SIWZ dla Pakietu nr 1 i Załącznik nr 4 B do SIWZ dla Pakietu nr 2 wraz z Załącznikiem nr 1,
7) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  Załącznik Nr 7 do SIWZ – Minimalne wymagania dotyczące Generalnego Wykonawcy.

Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym odbywać się będzie w formie pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem :   0-32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osoba upoważniona do udzielania informacji
mgr Sergiusz Karpiński
Telefon: /0-32/ 205-08-46
Fax:  /0-32/ 2514 – 533 

Wadium
1. W postępowaniu  jest wymagane wadium w wysokości  15.000 zł (piętnaście tysięcy zł).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275, z późn. zm.), udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

4. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

5. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

Informacje dodatkowe

1.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice numer: 66 15401128 2001704370790001.
2. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego.

3. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego - Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach - potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć w Kancelarii Dyrektora do dnia 24.05.2010 r. do godziny 10:00.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe - z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje lub zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów, to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji (np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp.) PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania, powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>


oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego  >

nie otwierać przed < 24.05.2010 r. godz. 11:00 >

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>


oferta w < przetargu nieograniczonym >


na < pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego >

Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
miejscowość: Katowice, kod:  40 - 074
ulica: Raciborska, numer domu: 26, numer pokoju: Kancelaria
w terminie do dnia 24.05.2010 r. do godziny 10:00
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 27, numer pokoju: Sala Konferencyjna w Zakładzie Radioterapii
w dniu 24.05.2010 r. o godz. 11:00
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

3. Cena ma charakter ryczałtowy.

Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

	LP.
	Opis kryterium oceny
	Waga kryterium

	1.
	Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
	100 %


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

                                                          cena najniższa spośród oferowanych

     Wartość punktowa kryterium = ............................................................... x waga kryterium x 100

                                                                      cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w ust. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska O/ Katowice numer 66 1540 1128 2001 7043 7079 0001
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w trybie art. 151 ustawy Pzp. 
Istotne warunki umowy
1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do warunków przedstawionych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4A do SIWZ  dla Pakietu nr 1 i Załącznik nr 4B do SIWZ dla Pakietu nr 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie zgodnie z ewentualnie zawartymi Aneksami do Umowy z instytucją finansująca inwestycję, a w szczególności związanymi ze zmianami  harmonogramu rzeczowo – finansowego, zmianą terminów poszczególnych etapów inwestycji, zakłóceniem w przekazywaniu środków finansowych, zdarzeniami będącymi siłą wyższą, w szczególności takimi jak: katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego, zmianami przepisów prawa mających wpływ na prawa i obowiązki stron.
Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI. ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje:

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!
Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza:
1) zawierać umowy ramowej,

2) ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3) zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje:
1) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia dla Pakietu nr 1, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
Zamawiający przewiduje:
1) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dla Pakietu nr 2, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 

2) zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp; w przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

2) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp; zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym. Przesłany SIWZ będzie zawierał dokumentacje projektowe w wersji elektronicznej (płyta CD). Koszt SIWZ wynosi 10 zł brutto plus koszty wysyłki, a w przypadku wyrażenia woli uzyskania dokumentacji projektowej w wersji papierowej wynosi dodatkowo:

1) dla Centralnej Izby Przyjęć – 1.342,00 zł (tysiąc trzysta czterdzieści dwa zł) brutto,
2) dla Bloku Operacyjnego – 1.085,80 zł (tysiąc osiemdziesiąt pięć i 80/100 zł) brutto,
podane kwoty zawierają wyłącznie koszt powielenia dokumentacji.

Załączniki i dokumenty: 

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Obowiązki i zakres czynności Inwestora Zastępczego
- Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

- Załącznik nr 4 A do SIWZ – Projekt Umowy dla Pakietu nr 1 

- Załącznik nr 4 B do SIWZ – Projekt Umowy dla Pakietu nr 2 
- Załącznik nr 5 do SIWZ –  Wzór wykazu usług

- Załącznik nr 6 do SIWZ –  Wzór wykazu osób
- Załącznik nr 7 do SIWZ –  Minimalne wymagania dotyczące Generalnego Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                                   Pieczątka firmowa
OBOWIĄZKI  I  ZAKRES  CZYNNOŚCI  INWESTORA  ZASTĘPCZEGO

A.  CZYNNOŚCI  ZASADNICZE

1. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do wywiązania się ze wszystkich obowiązków określonych w SIWZ, Umowie oraz niniejszych Obowiązkach i Zakresie Czynności Inwestora Zastępczego, jak również we wszelkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zapoznania się i zweryfikowania  dokumentacji projektowej Obiektu oraz do pełnej współpracy z Zamawiającym i Projektantem przy realizacji Inwestycji.

3. Inwestor Zastępczy przygotuje kompletną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru robót.
4. Inwestor Zastępczy przygotuje kompletną dokumentację przetargową i przeprowadzi, w imieniu Zamawiającego, postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji, w trybie przetargu  nieograniczonego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Przed ogłoszeniem postępowania Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikację istotnych warunków zamówienia i projekt Umowy o budowę z przyszłym wykonawcą Inwestycji. W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieści minimalne warunki Zamawiającego dotyczące przyszłego wykonawcy Inwestycji, zawarte w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

5. Inwestor Zastępczy zapewni objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy i skieruje go do pracy przy realizacji inwestycji. Kierownik budowy będzie posiadał wymagane prawem uprawnienia, należał do Izby Inżynierów Budownictwa, a w ramach doświadczenia będzie kierował on w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwoma budowami o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  2.000 m2.

6. Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do:

1) zapewnienia własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego dla realizacji Umowy;

2) zarządzania Umową o budowę, obejmującego w szczególności bieżący nadzór nad przebiegiem Inwestycji oraz czynnościami faktycznymi i prawnymi wynikającymi z zakresu uprawnień i obowiązków Zamawiającego, niezastrzeżonymi bezpośrednio dla Zamawiającego,

 3) sprawowanie nadzoru technicznego, w tym:

a) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów odrębnych;

b) nadzorowanie i egzekwowanie jakości prac i robót oraz terminowości przebiegu Inwestycji w zgodzie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i Umową o budowę;

c) dokonywanie sprawdzeń, kontroli, Odbiorów częściowych robót i Odbioru końcowego budowy oraz przekazanie Zamawiającemu wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej;

d) nadzorowanie stosowania materiałów i wyrobów budowlanych pod względem legalności, ilości i jakości oraz zgodności z dokumentacja projektową i przepisami prawa;

e) nadzorowanie i egzekwowanie Planu Jakości Generalnego Wykonawcy;

f) nadzorowanie stosowania przez Generalnego Wykonawcę Budowy przepisów BHP, realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanu zabezpieczenia i ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przy wykonywaniu robót budowlanych, stanu zachowania dróg dojazdowych, oznakowania itp.;

g) zarządzanie ewentualnymi zmianami;

h) kontrola, weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji budowy oraz kalkulacji  szczegółowych przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę ;

i) koordynacja sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta;

j) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji w sprawie zgody na użytkowanie oraz koordynacja postępowania;

k) przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków i umów o podłączenie i dostawę mediów z instytucji branżowych;

4) zapewnienie obsługi i nadzoru finansowego Inwestycji, w tym:

a) nadzorowanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych Inwestycji;

b) weryfikacja i potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym faktur VAT do zapłaty, wystawionych przez Generalnego Wykonawcę w terminie do 3 dni od daty dostarczenia faktur,

c) rozliczenie Inwestycji w terminie 21 dni od daty Odbioru końcowego budowy;

5) przygotowywanie wniosków o dochodzenie należnych odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania, nienależytego, w tym także nieterminowego wykonania zobowiązań umownych (z wyłączeniem dochodzenia ich na drodze sądowej), wynikających z Umowy o budowę;

6)  zapewnienie obsługi prawnej działań Inwestora Zastępczego, w tym:

a) nadzór nad czynnościami prawnymi Generalnego Wykonawcy, w szczególności nad przygotowaniem i realizacją procedur administracyjnych niezbędnych dla realizacji Inwestycji,

b) reprezentowanie Zamawiającego, na podstawie odrębnego upoważnienia, przed organami administracji w zakresie niezastrzeżonym w Umowie o budowę dla Generalnego Wykonawcy, w szczególności uzyskanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., a których konieczność uzyskania wyniknie w trakcie realizacji Inwestycji,

c) występowanie z wnioskiem o wydanie decyzji na użytkowanie, które nie zostały dotychczas wydane lub nie przewidziano konieczności ich wydania;

d) reprezentowanie Zamawiającego, na podstawie odrębnego upoważnienia, przed organami kontrolnymi oraz przygotowywanie wszelkich wymaganych przez te instytucje dokumentów i materiałów,

e) reprezentowanie Zamawiającego we wszelkich, wynikających z realizacji Umowy o budowę sporach (z wyłączeniem sporów sądowych), w tym rozpatrywanie i opiniowanie roszczeń Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców;

f) rozpatrywanie i formułowanie odpowiedzi na skargi osób trzecich w sprawach związanych z realizacją Inwestycji, aż do ich całkowitego załatwienia;

7) zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczącego Inwestycji, w tym:

a) przekazywanie Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego informacji i wyjaśnień, w szczególności w zakresie postępu robót budowlanych i stanu realizacji dostaw;

b) przekazywanie Zamawiającemu danych dla monitoringu kosztów – w zakresie wymaganym przez Zamawiającego;

c) składanie Zamawiającemu, nie rzadziej niż raz w miesiącu, do 5 dnia każdego miesiąca, w którym realizowana będzie Inwestycja, Raportów okresowych o pracach wykonanych przez Generalnego Wykonawcę, zawierających informacje i dane o stanie zaawansowania budowy oraz wszelkich przypadkach ujawnionych Wad, Usterek i opóźnień w wykonywaniu prac;

d) koordynacja realizacji Inwestycji z właścicielami sąsiadujących działek;

e) przeprowadzanie konsultacji w zakresie funkcji medycznych Obiektu, w całości lub części, z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,

8)  wykonanie obowiązków spoczywających na Zamawiającym z tytułu Umowy o budowę aż do ich   wykonania lub rozwiązania.

B.  SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I WYMAGANIA
I. Obowiązki i wymagania dotyczące zaplecza

Inwestor Zastępczy zapewnia siły i środki niezbędne do realizacji swych zadań, a w szczególności:

1) zapewni na własny koszt prowadzenie i utrzymywanie biura na terenie miasta Katowice przez cały okres trwania Umowy,

2) wyposaży biuro w niezbędny sprzęt biurowy i komunikacyjny oraz archiwum do przechowywania dokumentacji, jak również zapewni wszelkie inne środki techniczne, w tym środki transportu, konieczne dla realizacji Umowy,

3) zapewni na własny koszt wyposażenie i urządzenie biura Nadzoru technicznego na terenie budowy oraz wszelki niezbędny sprzęt do jego pracy.

II. Obowiązki i wymagania dotyczące personelu

1. Inwestor Zastępczy zapewnia wykonywanie zadań przez personel obejmujący kadrę techniczną, zespół obsługi prawnej, personel finansowo-księgowy oraz pomocniczy i administracyjny, posiadający doświadczenie zawodowe wymagane przez Zamawiającego oraz stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności, a w szczególności zapewni stałą obecność kadry technicznej pełniącej bieżący nadzór nad realizacją Inwestycji w godzinach pracy budowy, w wymiarze niezbędnym do sprawowania prawidłowego nadzoru nad realizacją Inwestycji.

2. Inwestor Zastępczy może z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osób, o których mowa w SIWZ, w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub wypadku innych zdarzeń losowych,

2) niewywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z Umowy; 

3) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego;

3. W okresie wykonywania Umowy i na podstawie pisemnego i uzasadnionego żądania, Zamawiający może zażądać od Inwestora Zastępczego zmiany osób wchodzących w skład personelu Inwestora Zastępczego, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.

4. W okresie wykonywania Umowy Inwestor Zastępczy może udzielić urlopu osobom pod warunkiem zapewnienia zastępstwa na czas trwania urlopu. 

5. W przypadku zmiany lub zastępstwa osoby, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ oraz posiadać co najmniej równorzędne kwalifikacje i doświadczenie.

6. Zmiana lub zastępstwo osoby przewidzianej do realizacji jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

III. Obowiązki i wymagania dotyczące dokumentacji

1. Inwestor Zastępczy prowadzi pełną dokumentację wszystkich czynności i wydarzeń mających związek z Inwestycją, w szczególności gromadzi kompletną dokumentację budowy obejmującą także sporządzone i przekazane mu przez Generalnego Wykonawcę oryginały i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów (dokumentacje techniczne, rysunki, raporty, pisma, harmonogramy itp.) wraz z ich wykazem i przekazuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty Odbioru końcowego budowy.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) dokumentację projektową, w tym:

a) Projekt budowlany,

b) projekty przekładek sieci i przyłączy do Obiektu,

c) projekty wykonawcze (projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, dróg wewnętrznych i parkingów oraz organizacji ruchu, zieleni, projekty części Obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, wnętrz, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technologicznego), projekty zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót,

d) wszelkie projekty dotyczące wnętrz, wyposażenia technologicznego Obiektu, wraz ze specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn, instalacji i urządzeń,

e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

f) wykazy opracowań dokumentacji projektowej,

g) szczegółowy przedmiar robót budowlanych, wraz z kosztorysem inwestorskim sporządzonym na podstawie dokumentacji projektowej,

h) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

i) wszelkie inne powstałe w trakcie realizacji Inwestycji projekty i opracowania wymagane przepisami prawa;

2) dokumentację powykonawczą sposobu wykonania prac, w tym:

a) rysunki i wszelkie dokumentacje warsztatowe oraz powykonawcze, podpisane przez osoby odpowiedzialne za ich realizację: Kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru, itp.,

b) dokumentację fotograficzną wykonaną przez Inwestora Zastępczego części i fragmentów robót i obiektu w szczególności dotyczącą robót zanikających i ulegających zakryciu;

3) atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym dotyczące wbudowanych materiałów;

4) instrukcje obsługi, dopuszczenia do stosowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczące wbudowanych urządzeń i sprzętu w Obiekcie,

5) protokoły prób, sprawdzeń, odbiorów urządzeń i instalacji oraz sprzętu,

6) Raporty okresowe,

7) dokumentację zmian, w tym:

a) analizy ekonomiczno-techniczne,

b) projekty i rysunki zamienne,

c) protokoły konieczności,

d) rysunki robocze i zamienne powstające na budowie, a nie spełniające formalnych wymogów nadzoru autorskiego; 

8) dokumentację nadzorów autorskich, w tym:

a) dziennik nadzorów autorskich w formie załącznika do dziennika budowy,

b) kserokopie potwierdzonych wpisów nadzoru autorskiego do dziennika budowy,

c) projekty i rysunki zamienne;

9)  przedmiary robót oraz książkę obmiaru robót,

10) dokumentację finansowo-księgową Inwestycji, 
11) całą korespondencję,
12) decyzje, opinie i uzgodnienia.

2. Z wszelkich czynności dokonywanych w związku z Inwestycją sporządzane będą protokoły, zawierające opis przebiegu czynności oraz wszelkie ustalenia poczynione w ich toku. Protokoły te, strony czynności podpisują i opieczętowują imienną pieczątką (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron czynności) w dniu zakończenia czynności. 

3. Inwestor Zastępczy sporządzi i w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia wzory dokumentów, jakimi posługiwać się będzie przy realizacji Inwestycji, a w szczególności wzory protokołów:

1) odbioru dokumentacji,

2) przekazania dokumentacji Wykonawcy Budowy,

3) przejęcia placu budowy,

4) czynności nadzoru autorskiego,

5) konieczności,

6) narad,

7) negocjacji;

8) powiadomienia o rozpoczęciu prac,

9) polecenia uzupełnienia dokumentacji,

10) powiadomienia o próbach,

11) powiadomienia o pomiarach,

12) polecenia zawieszenia prac,

13) częściowego świadectwa płatności,

14) listy Wad, Usterek,

15) świadectwa usunięcia Wad, Usterek,

16) Rozliczenia końcowego.

4. Inwestor Zastępczy gromadzi kompletną dokumentację obejmującą sporządzone przez siebie dla celów Umowy, oryginały dokumentów wraz z ich wykazem i niezwłocznie udostępnia je Zamawiającemu na jego żądanie. 

5. Inwestor Zastępczy 
1.1. po zakończeniu Inwestycji przekazuje pełną dokumentację Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty Odbioru końcowego budowy.
1.2. W przypadku rozwiązania umowy Inwestor Zastępczy przekazuje niezwłocznie Zamawiającemu zgromadzoną dokumentację.

IV. Obowiązki i wymagania dotyczące sprawozdawczości, raportów z realizacji 
prowadzonych prac

1. Przez cały okres trwania Umowy, Inwestor Zastępczy dokumentuje jej przebieg i postęp za pomocą  Raportów okresowych i Raportów interwencyjnych.
2. Inwestor Zastępczy składa Zamawiającemu, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, Raport okresowy oceniający stan zaawansowania budowy, określający zgodność realizacji Inwestycji z Umową o budowę. Raport okresowy zawiera co najmniej:
1) analizę i porównanie ze stanem faktycznym dokumentacji projektowej, dokumentacji Inwestycji, dokumentów finansowych oraz harmonogramów;

2) analizę harmonogramu robót, pod kątem ewentualnych zagrożeń wynikających z przekroczenia terminów określonych w harmonogramie;

3) szczegółową ocenę wykonanego przez Generalnego Wykonawcę oraz poszczególnych Podwykonawców zakresu rzeczowego i finansowego robót w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku realizacji;

4) ocenę zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym;

5) ocenę realizacji Planu Jakości Generalnego Wykonawcy;

6) analizę problemów występujących przy wykonaniu robót;

7) własną prognozę postępu dalszych robót;

8) szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia budowy w tym: 

a) o stanie przestrzegania przepisów BHP,

b) utrzymania porządku na terenie budowy, 

c) zabezpieczenia mienia,

d) stanu dróg dojazdowych i otoczenia,

e) sposobu prowadzenia dokumentacji budowy i inne,

9) wnioski i zalecenia.

3. Inwestor Zastępczy składa Zamawiającemu Raporty interwencyjne, w terminie 2 dni od zdarzenia, dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin wykonania lub budżet Inwestycji. 

V. Obowiązki i wymagania dotyczące obiegu informacji związanej z Inwestycją i komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu budowy

1. Inwestor Zastępczy zapewnia właściwy obieg informacji związanej z Inwestycją.

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do przygotowywania i prowadzenia w imieniu Zamawiającego wszelkiej korespondencji związanej z Inwestycją. Korespondencja będzie czytelnie sklasyfikowana i oznaczona.

3. W kontaktach pomiędzy Inwestorem Zastępczym a Generalnym Wykonawcą oraz Inwestorem Zastępczym a Zamawiającym wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Inwestycji oraz Umowy przekazywane będą na piśmie i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione. Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzane będą w języku polskim.

4. Doręczenia pism, o których mowa powyżej dokonywane będą za potwierdzeniem odbioru na wskazane w Umowie adresy stron osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

5. Pisma, o których mowa w ust. 4, będą doręczane za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania pisma za pośrednictwem telefaksu lub drogą elektroniczną, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Pismo będzie się uważało za doręczone z datą potwierdzenia przez odbiorcę.
6. Nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie Inwestor Zastępczy organizować będzie spotkania z udziałem upoważnionych przedstawicieli Inwestora Zastępczego, Projektanta i Generalnego Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. Obsługę narad, w tym sporządzenie protokołu, zapewnia Inwestor Zastępczy.

7. Każdorazowo w razie potrzeby, z inicjatywy własnej lub na wniosek Generalnego Wykonawcy, Inwestor Zastępczy organizuje bieżące narady techniczne z udziałem kadry technicznej Generalnego Wykonawcy. Obsługę narad, w tym sporządzenie protokołu, zapewnia Inwestor Zastępczy.

VI. Obowiązki i wymagania dotyczące Planów jakości

1. Inwestor zastępczy zapewnia zarządzanie jakością zarówno w zakresie realizacji  zadań własnych, jak i działań Generalnego Wykonawcy.

2. Inwestor Zastępczy opracuje i wdroży Plan jakości dla pełnego zakresu realizacji Umowy, a także spowoduje opracowanie Planu jakości przez Generalnego Wykonawcę.

3. Plan Jakości Inwestora Zastępczego będzie kompatybilny z Planem jakości Generalnego Wykonawcy. 

4. Plany jakości określą w szczególności:

1) parametry wymagań jakościowych oraz sposób ich osiągnięcia;

2) szczegółową strukturę zarządzania i odpowiedzialności oraz zasobów ludzkich w czasie realizacji Umowy i Umowy o budowę oraz procedury i dokumenty przewidziane do wdrożenia;

3) odpowiednie programy sprawdzeń i badań na poszczególnych etapach realizacji Inwestycji;

4) procedury zmian i modyfikacji Planów jakości w trakcie realizacji Umowy i Umowy o budowę;

5) metody pomiaru jakości.

VII. Obowiązki i wymagania dotyczące rozliczeń  Inwestycji

1. Inwestor Zastępczy zapewnia obsługę i kontrolę rozliczenia Inwestycji, w szczególności poprzez:

1) nadzór nad realizacją Harmonogramu rzeczowo – finansowego,

2) sprawdzenie i weryfikację obmiarów robót budowlanych oraz kosztorysów sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej,

3) sprawdzanie dokumentacji rozliczeń Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcami w związku z realizacją Inwestycji oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót,

4) sprawdzanie, potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz przedkładanie Zamawiającemu faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę za prace wykonane w ramach odbieranego etapu, w tym obowiązek zatwierdzania pod względem merytorycznym i formalnym faktur przedstawionych Zamawiającemu do realizacji wraz z dołączonymi do nich protokołami odbioru prac, których faktury te dotyczą;
2. Inwestor Zastępczy przygotowuje końcowe rozliczenie Inwestycji , w tym:

1) całościowe zestawienie faktur i kosztów Inwestycji z podziałem na koszty prac podstawowych, zamiennych, dodatkowych i niewykonanych;

2) dokumentację wykonanych robót w postaci szczegółowych książek obmiaru;

3) dowody wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, w tym:

a) z rozliczeniem zakresu finansowo-rzeczowego Inwestycji; 

b) z Protokołem odbioru końcowego Inwestycji,

c) z wyrysem z mapy ewidencyjnej z naniesioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wytworzonego majątku.

3. Z wszystkich czynności sprawdzenia i weryfikacji, o których mowa powyżej sporządzany jest protokół.

4. Z rozliczenia Inwestycji Zamawiający i Inwestor Zastępczy sporządzą Protokół odbioru finansowego Inwestycji.

VIII. Obowiązki i wymagania dotyczące czynności w trakcie procesu budowy

1. Na etapie rozpoczęcia budowy Inwestor Zastępczy protokolarnie przekazuje dokumentację projektową i Plac budowy Generalnemu Wykonawcy, w terminie zgodnym z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Inwestor Zastępczy nadzoruje zagospodarowanie Placu budowy, w szczególności odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy, wykonanie i zabezpieczenie dróg dojazdowych, wykonanie stosownego oznakowania i zapewnienia ochrony na terenie budowy, wykonanie przyłączy dla celów budowy. 

3. Inwestor Zastępczy nadzoruje czynności geodezyjne oraz weryfikuje dokumentację geodezyjną.

4. Inwestor Zastępczy nadzoruje przygotowywanie i kompletowanie przez Generalnego Wykonawcę dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędne dla rozpoczęcia robót budowlanych.

5. Inwestor Zastępczy weryfikuje umowy zawarte przez Generalnym Wykonawcę, związane z organizacją  Placu budowy, w szczególności z dostawą mediów dla celów budowy.

6. Inwestor Zastępczy weryfikuje projekty umów, które Generalny Wykonawca zamierza zawrzeć z Podwykonawcami i przedkłada swoją opinię Zamawiającemu.

7. W trakcie realizacji Inwestycji  Inwestor Zastępczy:

1) na bieżąco kontroluje ilość, jakość i wartość wykonywanych robót oraz zgodność z Umową o budowę, dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, innymi pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi, a w szczególności poprzez:

a) prowadzenie ewidencji stanu zaawansowania prac i robót (Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowych książek obmiaru wykonanych prac),

b) codzienne, stałe monitorowanie postępu budowy poprzez porównanie wykonanego zakresu rzeczowego, wartości prac i robót budowlanych z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

c) przeprowadzanie regularnych inspekcji na budowie połączonych z kompleksową oceną wykonanego w danym okresie zakresu prac i robót,

d) dokumentowanie czynności kontrolnych poprzez sporządzanie protokołów i raportów;

2) kontroluje nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu Plac budowy pod kątem spełnienia i zachowania przepisów BHP, stanu zabezpieczenia i ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w trakcie wykonywania robót, stanu zachowania dróg dojazdowych, oznakowania itp., a w przypadku stwierdzenia zaniedbań zawiadamia o nich Zamawiającego oraz zobowiązany jest do wyegzekwowania ich likwidacji;

3) codziennie kontroluje prowadzenie dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy i dzienników robót, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje okresowej oceny jej prowadzenia, z której sporządzany jest protokół, a w przypadku stwierdzenia zaniedbań zawiadamia o nich Zamawiającego oraz zobowiązany jest do wyegzekwowania ich likwidacji;

4) kontroluje pod względem formalnym i merytorycznym sprawowanie, wdrażanie i dokumentowanie nadzoru autorskiego pełnionego przez Projektanta;

5) wykonuje szczegółową dokumentację fotograficzną w technologii cyfrowej oraz opisowej wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich Odbiorem częściowym i końcowym. 

6) uzgadnia terminy realizacji prac, mających wpływ na działki sąsiadujące, z ich właścicielami.

8. W zakresie odbioru prac i robót budowlanych Inwestor Zastępczy dokonuje czynności Odbioru końcowego, Odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w szczególności:
1) stwierdza gotowość Generalnego Wykonawcy do odbiorów i potwierdza ją wpisem do dziennika budowy,

2) przeprowadza wstępne odbiory tzw. „odbiory inspektorskie” w odpowiednich branżach zgłaszanych do odbioru wykonanych fragmentów robót,

3) dokonuje czynności odbiorowych,

4) sporządza Protokoły odbioru,

5) weryfikuje oraz przekazuje Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

9. W przypadku niedokonania odbioru lub nieosiągnięcia gotowości do odbioru z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do likwidacji tych przyczyn i ponownego zgłoszenia robót do odbioru.

10. Inwestor Zastępczy nadzoruje stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych oraz sprzętu poprzez:

1) sprawdzanie i rekomendowanie użycia odpowiednich źródeł materiałów oraz gotowych produktów; zatwierdzanie przeprowadzonych testów na produktach i materiałach, które będą użyte w realizacji Inwestycji, co do ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi aprobatami, normami i procedurami, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi Inwestycji,

2) codzienną kontrolę i weryfikację materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, sprawdzając posiadanie przez nie stosownych atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów zgodnych z polskim prawem (w razie potrzeby Inwestor Zastępczy zapewnia wykonanie stosownych badań technicznych próbek materiału pod kątem osiągnięcia przez niezakładanych w dokumentacji parametrów),

3) kontrolowanie laboratorium materiałowego Generalnego Wykonawcy, zapewnienie personelu, który przeprowadzi wszystkie niezbędne testy materiałowe w celu sprawdzenia ich zgodności ze specyfikacjami i normami; przeprowadzenie/zamówienie badań zakończonych robót, egzekwowanie likwidacji Usterek w robotach źle wykonanych lub usunięcia Usterek wynikających z zaniżonych standardów robót,

4) bieżącą kontrolę sprzętu użytego na budowie do realizacji robót budowlanych pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

5) kontrolę maszyn, instalacji i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi.

11. W przypadku braku odpowiednich dokumentów i badań technicznych Inwestor Zastępczy zabrania wbudowania materiałów. W przypadku dopuszczenia do zabudowania materiałów i wyrobów budowlanych niespełniających warunków określonych w dokumentacji projektowej, Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za ich wymianę, w tym wszelkie koszty z tym związane.

12. Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny za zarządzanie zmianami w ilości i jakości prac, robót, czynności, materiałów, urządzeń, wyposażenia.

13. Dokonanie zmian możliwe jest wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, wystawionego przez Inwestora Zastępczego, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

14. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane w sposób określony w Umowie o budowę.

15. Inwestor Zastępczy proponując zmiany w zakresie określonym w Umowie o budowę, które mogą okazać się konieczne lub pożądane w trakcie realizacji Inwestycji przedkłada Zamawiającemu protokół konieczności, który winien zawierać:

1) analizę przyczyn wprowadzenia zmiany,

2) charakterystykę techniczną zmiany,

3) charakterystykę rozwiązań alternatywnych,

4) kalkulację kosztów zmiany,

5) analizę kosztów i korzyści zmiany,

6) prognozę skutków i efektów zmiany dla kosztów, jakości i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
16. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca proponuje zmiany w zakresie określonym w Umowie o budowę, Inwestor Zastępczy dokonuje ich weryfikacji i oceny oraz korekt na podstawie własnej analizy ekonomiczno-technicznej w zakresie jak w cz. VIII ust. 15 i rekomenduje bądź je odrzuca przedstawiając odpowiednią rekomendację Zamawiającemu.

17. Inwestor Zastępczy nadzoruje wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, dokumentacji budowy oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmiany w tym ostatnim wymagają wyraźniej zgody Zamawiającego na piśmie.
18. Jeżeli wprowadzenie zmiany wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy o budowę, Inwestor Zastępczy opracowuje i przedkłada Zamawiającemu projekt aneksu. 

19. Na etapie zakończenia budowy Inwestor Zastępczy:

1) dokonuje Odbioru końcowego budowy,

2) nadzoruje przygotowanie i kompletowanie przez Generalnego Wykonawcę dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i weryfikuje je oraz przygotowuje i składa wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, łącznie z jego uzyskaniem;
3) przekazuje Zamawiającemu kompletną, zweryfikowaną i uzupełnioną o składniki tworzone przez Inwestora Zastępczego dokumentację projektową, dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą,

4) przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o przyłączenie mediów i dostawę mediów i przedstawia je do podpisania,

5) dokonuje ostatecznego rozliczenia Inwestycji.

Uwaga

Użyte w niniejszym dokumencie określenia zostały zdefiniowane w § 2 projektu Umowy - Definicje.
………………………………………………..

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ    

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                                   Pieczątka firmowa
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………… faks ……………………………………………..

Regon ……………………………………… NIP ……………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowite wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w kwocie:

Pakiet nr 1:                                                                       Pakiet nr 2:

Cena netto …………………………… zł                     Cena netto …………………………… zł 

VAT ……...%                                                                VAT ……...%

Cena brutto ………………………….. zł,                     Cena brutto ………………………….. zł, 

Razem Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2 

Cena netto …………………………… zł 

VAT ……...%                                                               

Cena brutto ………………………….. zł,   słownie ……………………………………………….. zł

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca realizacji zadania inwestycyjnego w dniu ………………………. 2010 r. 

5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.

6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości fakt, iż realizacja zadania oznaczonego jako Pakiet  nr 2 będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania i w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tej części przedmiotu zamówienia, a nam w takim przypadku  nie przysługują żadne roszczenia.

8. Oświadczamy, że będziemy pełnić nadzór inwestorski nad usuwaniem wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi. 
                                                                                                      .………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                                   Pieczątka firmowa
OŚWIADCZENIE

1. Ja/My*, niżej podpisany/podpisani* oświadczam/oświadczamy*, że spełniam/spełniamy* warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj.:

· posiadam/posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadam/posiadamy*  wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję/dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję/znajdujemy* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

2. Oświadczam/Oświadczamy* również, że nie podlegam/podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1.

………………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 A do SIWZ dla Pakietu nr 1 
  ……………………….
                                                                                           Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                   Pieczątka firmowa

Projekt   

Umowa Nr......

Numer sprawy: ………………. Załącznik nr……do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji – zadania po nazwą: 

„Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa”. 

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

Zawarta w dniu ..........................................................., w Katowicach,

pomiędzy:

Szpitalem im. St. Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-075 Katowice, wpisanym do rejestru KRS  pod numerem …………………., reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego – lek. med. Włodzimierza Migacza,

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym" 

a

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

z siedzibą w ...................................................................................................................

zarejestrowanym w .......................................................................................................

NIP .................................................,

reprezentowanym przez:

1) ..................................................................................................,

2) ..................................................................................................,

zwanym dalej "Inwestorem Zastępczym".

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655, z późn. zm.).

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza Inwestorowi Zastępczemu, a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania obowiązki dotyczące czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pt: „Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa", realizowanego na zasadach „pod klucz” w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27, zwanego dalej „Inwestycją”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą przetargową z dnia ………………
2. Strony oświadczają, że zawarte w umowie tytuły paragrafów posiadają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do interpretacji jej brzmienia.

Definicje 

§ 2
Ilekroć w niniejszej umowie użyto określenia:

1) Dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację (budowlaną i wykonawczą) opracowaną przez Projektanta oraz dokumentacją kosztorysową wraz z ostateczną decyzją i pozwoleniem na budowę określoną w odrębnych przepisach;

2) Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dokument zgodny z wymogami Prawa budowlanego,

3) Generalny Wykonawca – należy przez to rozumieć podmiot realizujący Inwestycję, wyłoniony w wyniku przeprowadzenia przez Inwestora Zastępczego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – należy przez to rozumieć harmonogram określający terminy wykonania przez Generalnego Wykonawcę poszczególnych elementów Inwestycji w ramach osiągnięcia celu założonego w Umowie o budowę, w ujęciu tygodniowym oraz wynagrodzenie za poszczególne elementy tychże robót w ujęciu miesięcznym, będący Załącznikiem do Umowy o budowę,

5) Inwestycja – należy przez to rozumieć „Rozbudowę kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa", realizowanego na zasadach „pod klucz” w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27,
6) Nadzór techniczny – należy przez to rozumieć czynności wykonywane przez osoby pełniące nadzór inwestorski ustanowione z ramienia Inwestora Zastępczego, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego,

7) Obiekt - należy przez to rozumieć budynek Centralnej Izby Przyjęć realizowany w ramach Inwestycji,

8) Odbiór częściowy robót – należy przez to rozumieć odbiór robót Protokołem częściowym, dokonywany nie częściej niż 1 raz w miesiącu, na koniec miesiąca,

9) Odbiór końcowy budowy – należy przez to rozumieć odbiór bez istotnych Wad obiektu po zakończeniu całości prac wymaganych Umową o budowę,

10) Plac budowy – należy przez to rozumieć teren w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Generalnemu Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy o budowę wraz z przyłączami i komunikacją,

11) Plan jakości Inwestora Zastępczego (Generalnego Wykonawcy) – należy przez to rozumieć plan, który określa szczegółowe procedury, środki, metody działania i sekwencje czynności dla spełnienia wszelkich wymagań związanych z jakością wykonywanych usług oraz spójności z wymaganiami wynikającymi z posiadanych certyfikatów, m.in. wymagań polskich norm oznaczonych symbolami: PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-ISO 10005:1998 lub ich odpowiedników,

12) Pod Klucz – należy przez to rozumieć oddanie Zamawiającemu obiektu budowlanego umożliwiające jego natychmiastowe użytkowanie, tj. wraz z kompletem pozwoleń i przewidzianych prawem decyzji administracyjnych pozwalających na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,
13) Podwykonawca - należy przez to rozumieć podmiot realizujący określony fragment Inwestycji na zlecenie Generalnego Wykonawcy,
14) Pozwolenie na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, która będzie wydana przez właściwy organ, zgodnie z zapisami Prawa budowlanego,

15) Projektant – należy przez to rozumieć autora dokumentacji projektowej Inwestycji - Konsorcjum Biuro Architekt A. Kaczmarczyk & Statyk, reprezentowanego przez architekta Andrzeja Kaczmarczyka,

16) Projekt budowlany – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną obejmującą zestaw dokumentów, opisów, zestawień i rysunków wykonaną zgodnie z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133  ze zm.),

17) Projekt wykonawczy – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną dostarczaną przez Zamawiającego, zawierającą szczegółowe rozwiązania w zakresie realizacji wszelkich robót niezbędnych do uzyskania przez Obiekt stanu użyteczności, stanowiącą podstawę do wykonania robót budowlanych, instalacyjnych  i wykończeniowych, a ponadto podstawę do określenia ilości przedmiarowych poszczególnych pozycji robót objętych wycenę ofertową,

18) Protokół odbioru częściowego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający odbiór przejściowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron,

19) Protokół odbioru finansowego – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający wartość robót zawartych w Protokole odbioru częściowego lub w Protokóle odbioru końcowego, podpisany przez przedstawicieli stron,

20) Protokół odbioru końcowego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający dokonanie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy o budowę,

21) Raport interwencyjny - należy przez to rozumieć raport o wynikłym, nagłym zdarzeniu w trakcie realizacji Inwestycji, mającym wpływ bezpośredni na stan bezpieczeństwa wykonywanych robót, termin lub budżet Inwestycji,

22) Raport okresowy – należy przez to rozumieć raport o stanie zaawansowania Inwestycji, określający efekt zgodności realizacji Inwestycji z Umową o budowę i z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

23) Rozliczenie końcowe – należy przez to rozumieć rozliczenie dokonywane w trybie określonym w Umowie o budowę, będące podstawą do wystawienia faktury końcowej, a obejmujące ostateczne rozliczenie finansowe stron,
24) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o udzielenie zamówienia publicznego,

25) Umowa o budowę – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą o wykonanie Inwestycji,

26) Usterka – należy przez to rozumieć niedociągnięcie lub niedoróbkę, wykonanie niezgodne z Projektem budowlanym i Projektami wykonawczymi oraz zasadami przyjętymi w Umowie o budowę w robotach budowlanych, montażowych, instalacyjnych, które zostało ujawnione w trakcie budowy i które Generalny Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie do Odbioru końcowego budowy lub Odbioru częściowego robót,

27) Wada - należy przez to rozumieć wady zdefiniowane w artykule 556 Kodeksu cywilnego.

§ 3

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji i związanych z nią czynności Inwestora Zastępczego dla realizacji Inwestycji, w tym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy Inwestycji i doprowadzenie do zawarcia skutecznej umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą o treści i formie gwarantującej realizację Inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012 r. oraz zarządzanie całością zadań mających za cel realizację Inwestycji, które nie zostały zastrzeżone dla Zamawiającego, w tym m.in.:

1) przygotowanie i organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych Inwestycji,

2) przekazanie wykonawcom kompletnej, zweryfikowanej przez Inwestora Zastępczego pod względem funkcji i możliwości osiągnięcia zamierzonego celu w postaci realizacji Inwestycji dokumentacji oraz terenu budowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do Umowy – „Obowiązki i zakres czynności Inwestora Zastępczego”.

§ 4

Strony oświadczają, że Umowa nie upoważnia Inwestora Zastępczego do udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
§ 5

1. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyłonienia Generalnego Wykonawcy Inwestycji, zaś zadania związane z działalnością szeroko rozumianego nadzoru nad budową w imieniu własnym, ale na rzecz Zamawiającego.

2. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy pełnomocnictw.

3. Zakres pełnomocnictw szczegółowych dotyczących przedmiotu Umowy będzie ustalany przez Strony w trakcie jej realizacji.

4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, liczonym od dnia zgłoszenia przez Inwestora Zastępczego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie będzie ono związane z przedmiotem Umowy lub nie będzie się mieścić w zakresie kompetencji Inwestora Zastępczego.

5. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 3, Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego, polegających na zrealizowaniu Inwestycji w planowanym terminie.

6. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do realizacji Umowy, a w szczególności zadań, o których mowa w § 3 w sposób oraz w zakresie zgodnym z:

1) zakresem obowiązków Inwestora Zastępczego, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy,

2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszelkimi dokumentami projektowymi oraz załącznikami stanowiącymi załączniki do SIWZ i będącymi jej integralną częścią, które równocześnie Strony niniejszej umowy uznają za integralną część niniejszej Umowy,

3) ofertą Inwestora Zastępczego, na podstawie której Inwestor Zastępczy został wybrany jako wykonawca przedmiotowego zamówienia,

4) obowiązującymi przepisami prawa,

5) zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej.

7. Inwestor Zastępczy zapewnia zarządzanie jakością zarówno w zakresie zadań własnych, jak i działań Generalnego Wykonawcy zgodnie z treścią części VI Załącznika Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2012 r.

2. Za termin rozpoczęcia obowiązywania Umowy i realizacji zadań Inwestora Zastępczego określonych Umową, ustala się dzień podpisania Umowy.

3. W szczególnych przypadkach, w których termin realizacji Inwestycji nie zostałby dotrzymany w rozumieniu ostatecznego zakończenia Inwestycji, przekazania jej do użytkowania i rozliczenia kosztów Inwestycji, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego Inwestycji może zostać przedłużona, poprzez zawarcie do niej stosownego aneksu, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych na czas niezbędny do ostatecznego zakończenia Inwestycji, przekazania jej do użytkowania i rozliczenia kosztów Inwestycji, na zasadach określonych w tym aneksie, przy czym wielkość wynagrodzenia przysługującego Inwestorowi Zastępczemu nie ulegnie zwiększeniu.  

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) ustalenia – dla Inwestora Zastępczego - minimalnych warunków stawianych Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doświadczenia, kadry, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, ubezpieczeń, terminów realizacji, warunków płatności oraz kar umownych,

2) ostatecznego zatwierdzenia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów opracowanych przez Inwestora zastępczego w postępowaniu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy,

3) udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających (w tym celu realizacji Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach):

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,

4) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

5) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi lub zastrzeżenia, na Inwestorze Zastępczym spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzeżenia,

6) uczestniczenia w przekazaniu zrealizowanej Inwestycji do eksploatacji,

7) bezpośredniej wizytacji placu budowy w dowolnym czasie i wglądu w aktualne stany zaawansowania robót.

§ 8

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz Generalnego Wykonawcy, na podstawie wystawionych przez niego faktur wraz z dołączonymi do nich protokołami odbioru prac, których faktury te dotyczą, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora Zastępczego (kontrasygnata),

2) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,

3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

4) pokrywanie kosztów: postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie przed jego wszczęciem i do wysokości określonej w odrębnych przepisach, w sytuacji, w której Zamawiający na mocy odrębnego pełnomocnictwa umocował Inwestora Zastępczego do podjęcia takich działań,  

5) zatwierdzanie dokumentów przetargowych, po ich uprzedniej weryfikacji (w tym projektów umów),

6) podpisywanie wcześniej zatwierdzonych umów w zakresie objętym inwestycją, przygotowanych przez Inwestora Zastępczego,

7) udzielanie Inwestorowi Zastępczemu niezbędnych pełnomocnictw, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy,

2. Okoliczności zatwierdzenia lub akceptacji przez Zamawiającego umów w zakresie objętym Inwestycją lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a przygotowanych przez Inwestora Zastępczego, nie może być interpretowane jako zwolnienie Inwestora Zastępczego z odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie takich dokumentów i zabezpieczenie w nich interesu Zamawiającego polegającego na zrealizowaniu Inwestycji, bądź zapłatę stosownych odszkodowań z tytułu jej niezrealizowania. 

3. Zamawiający udostępni Inwestorowi Zastępczemu w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, na podstawie protokołu przekazania, posiadane dane i materiały dotyczące Inwestycji.

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiający będzie przekazywał Inwestorowi Zastępczemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania.

5. Zamawiający nie zabezpieczy Inwestorowi Zastępczemu pomieszczeń do wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego oraz innych środków i urządzeń służących do realizacji jego zadań.

§ 9

Zamawiający określa osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora Zastępczego oraz są odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

1) ......................................................

2) ......................................................

PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

§ 10

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność) oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Zadania Inwestycyjnego, rozumianego jako podjęcie wszelkich niezbędnych czynności mających zapewnić określony cel, tj. wybudowanie i oddanie do użytkowania Pod klucz Inwestycji w ustalonym nieprzekraczalnym terminie. 

2. Inwestor Zastępczy dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstawania.

§ 11

1. Inwestor Zastępczy, działając na  Placu budowy, działa we własnym imieniu, ale na rzecz Zamawiającego i oświadcza, że osoby przez niego wskazane, które będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto osoby, które w imieniu Inwestora Zastępczego będą bezpośrednio przebywały na Placu budowy będą posiadały, w przypadkach prawem przewidzianych, aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

2. Strony postanawiają, że Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania lub zaniechania. Osoby te nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.

3. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji lub poszczególnych etapów jej realizacji.

4. Inwestor Zastępczy wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

1) ........................................- nadzór w branży kontrukcyjno-budowlanej, .nr upr. .......

2) ........................................- nadzór w branży sanitarnej, nr upr. .......

3) ........................................- nadzór w branży elektrycznej, nr upr. .......

4) ........................................- nadzór w branży drogowej, nr upr. .......

5) …………………………- kierownik projektu rozumiany jako osoba koordynująca działania Inwestora Zastępczego
6) ...............................................................................................................

5. Inwestor Zastępczy zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.

6. Zamiana osób wymienionych w ust. 4 na inne osoby o wymaganych kwalifikacjach następuje po uzyskaniu zgody Zamawiającego, co nie stanowi zmiany treści umowy. 

§ 12

1. Inwestor Zastępczy opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Działań Inwestora Zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty podpisania umowy. Po zatwierdzeniu Harmonogramu Działań Inwestora Zastępczego przez Zamawiającego, Harmonogram ten będzie stanowił integralną część Umowy jako załącznik nr ……. Zamawiający może żądać stosownych zmian w Harmonogramie przed jego zatwierdzeniem.

2. Inwestor Zastępczy opracuje, w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą, Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji. Harmonogram ten będzie uwzględniał realne terminy realizacji poszczególnych etapów Inwestycji, przy uwzględnieniu środków finansowych, które może zapewnić Zamawiający na Inwestycję, wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa budowlanego i przepisów związanych z procesem inwestycyjnym. 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 13

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Inwestora Zastępczego za wypełnienie obowiązków określonych w Umowie wynosi: ……………………. zł brutto (słownie złotych brutto:…………………………………………………………………………….), a w tym:

1) wartość netto:  ……………………... zł (słownie złotych ………………………………… ……………………………………………);

2) podatek VAT ……………………….. zł (słownie złotych………………………………… ……………………………………………).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inwestora Zastępczego, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów. Wynagrodzenie to w szczególności nie obejmuje kosztów postępowań sądowych w sytuacji, w której Zamawiający powierzyłby Inwestorowi Zastępczemu ich prowadzenia na mocy odrębnych pełnomocnictw. 

3. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w § 1, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego nie będzie renegocjowane.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie

1) w …. miesięcznych równych ratach (z dołu) po .....................złotych (słownie zł: ………… ………………………. ………………………………………..) każda rata, stanowiących łącznie 90% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, liczonych jako kwota wynikająca z oferty podzielona przez ilość założonych miesięcy realizacji umowy, tj. do daty 30 listopada 2012 r., płatna po upływie każdego pełnego miesiąca kalendarzowego wykonywania funkcji Inwestora Zastępczego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Inwestora Zastępczego faktury, z terminem płatności 30 dni przelewem na rachunek bankowy Inwestora Zastępczego prowadzony przez wskazany przez niego bank,

2) w kwocie uzupełniającej stanowiącej sumę 10% kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz pozostałych, niewypłaconych rat miesięcznych, o których mowa  w pkt 1, płatnej po całkowitym zakończeniu realizacji Umowy, tj. wraz z rozliczeniem Inwestycji, sporządzeniem Protokołu odbioru końcowego oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, na podstawie faktury końcowej.

5. Termin zapłaty faktury końcowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wystawionej na pozostawioną do zapłaty po zakończeniu realizacji umowy część wynagrodzenia Inwestora Zastępczego wynosi 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu rozliczenia końcowego Inwestycji wskazującego efekt rzeczowy i finansowy Inwestycji.
§ 14

1. Podstawę do wystawienia faktury przez Inwestora Zastępczego za wykonanie Umowy za dany miesiąc stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego raport okresowy miesięczny.
2. Dniem płatności wynagrodzenia Inwestora Zastępczego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

VI. RAPORTOWANIE

§ 15

1. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów  w  następującym cyklu:

1) Raporty okresowe (miesięczne) zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wykonawców, ocenę jakości z wykonywanych robót i występujących głównych problemów, składane Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego,

2) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mogących mieć wpływ na termin lub koszt Inwestycji, przekazywane upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia.

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego do czasu ich przedstawienia oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy.

3. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia.

5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na piśmie wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Inwestycji.

6. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów realizacji Inwestycji.

UBEZPIECZENIE

§ 16

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1, na kwotę  co najmniej 1.000.000 zł (słownie zł: jeden milion), na dowód czego przedstawia polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, którego kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą, niż określona w ust. 1.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

§ 17

1. Odpowiedzialnością Inwestora Zastępczego objęte są, z zastrzeżeniem ust. 2, szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym, w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace związane z realizacją Inwestycji, a w szczególności: wykonawców i podwykonawców robót oraz dostawców, chyba że nie nastąpiły z winy Inwestora Zastępczego.

2. Obowiązek Inwestora Zastępczego zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 19, nie jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego.

3. Odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, podlega w szczególności:  

1) realizacja Inwestycji niezgodnie z dokumentacją projektową wcześniej zweryfikowaną i uznaną za wystarczającą przez Inwestora Zastępczego, właściwymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) działanie lub zaniechanie powodujące wzrost kosztów Inwestycji lub wydłużenie terminów w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, niewynikających z działania lub zaniechania Zamawiającego;

3) odmowa wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych prawem decyzji i postanowień lub wydłużenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją Inwestycji, przygotowanych przez Inwestora Zastępczego;
4) wstrzymania robot budowlanych z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego;

5) Wada spowodowana nieprawidłowością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Inwestora Zastępczego,

6) Wada zmniejszająca wartość Inwestycji lub jej użyteczność ze względu na cel określony przez Zamawiającego w przypadku, gdy Wada ta nie wynika:

a) z prowadzenia Inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi,

b) ze sposobu wykonywania prac budowlanych i innych prac związanych z realizacją Inwestycji.

§ 18

1. Strony zgodnie oświadczają, iż celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Inwestor Zastępczy wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, w formie.......................................................................... .

2. Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wykonania Umowy, tj. uzyskania ostatecznej bezwarunkowej decyzji na użytkowanie i całkowitego rozliczenie finansowego inwestycji. Zmawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu upływu okresu rękojmi Inwestycji.

3. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia i wymagane jest informowanie Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach Umowy, bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Inwestor Zastępczy jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy przedstawić potwierdzenie powiadomienia o zmianach Gwaranta lub Poręczyciela i akceptacji wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inwestora Zastępczego. 

KARY UMOWNE

§ 19

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego:

1) w razie odstąpienia od Umowy z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

2) w razie opóźnienia realizacji Inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji zawinionego przez Inwestora Zastępczego - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

3) w razie niezłożenia raportu interwencyjnego, Inwestor Zastępczy zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

4) w razie niezłożenia raportu miesięcznego, w określonym terminie, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

5) w razie zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 1 - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

6) naruszenie przez Inwestora Zastępczego obowiązków określonych w §16 ust. 2 i § 19 ust.3 Umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia,

7) w razie niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, od każdego nienależycie wykonanego lub niewykonanego obowiązku.

2. Kara umowna należna Zamawiającemu może być potrącona, według wyboru Zamawiającego, z:

1) wynagrodzenia Inwestora Zastępczego na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego,
2) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §18.

3. W razie potrącenia kary z zabezpieczenia, Inwestor Zastępczy jest zobowiązany uzupełnić zabezpieczenie do wysokości określonej w §18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego.

4. Zapłata przez Inwestora Zastępczego kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

5. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata przez Inwestora Zastępczego kary umownej nie wpływa na inne jego zobowiązania względem Zamawiającego. 
6. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Inwestora Zastępczego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, tj. w sytuacji, w której Zamawiający nie przekaże protokolarnie Inwestorowi Zastępczemu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z wyłączeniem pozwolenia na budowę – przekładka ciepłociągu i przekładki energetyczne,  w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 3.

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 20

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nierozpoczęcia przez Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 3 dni od dnia jej podpisania,

2) nieprzedstawienia przez Inwestora Zastępczego Harmonogramu Działań, w terminie 3 dni od dnia podpisana umowy. 

2. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 1, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Inwestorowi Zastępczemu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie 2 dni roboczych (liczonego od poniedziałku do piątku) od dnia wystąpienia przez Inwestora Zastępczego do Zamawiającego o wydanie dokumentacji.  

4. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia i wskazaniem terminu odstąpienia lub wypowiedzenia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, Strony zobowiązują się odpowiednio do:

1) przekazania przez Inwestora Zastępczego całości dokumentacji związanej z realizacją Umowy oraz sporządzenia protokołu z powyższej czynności, na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

2) sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę wraz z Inwestorem Zastępczym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia protokołu inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub daty jej wypowiedzenia.

§ 21

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba że nie nastąpiły z winy Inwestora Zastępczego,

2) przerwania wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego wynikających z Umowy,
3) nieprzedkładania raportów okresowych przez dwa kolejne miesiące, bądź nieuzupełnienie lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego,

4) nieprzedłożenia raportu interwencyjnego w określonym w Umowie terminie,

5) jeżeli Inwestor Zastępczy wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

6) wykonywania Umowy przez Inwestora Zastępczego w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z Umowy,

7) wykonywaniem umowy w taki sposób, że skutkować to może powstaniem szkody po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, pomimo wezwania przez Zamawiającego do natychmiastowego, prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy,

8) gdy wartość kar umownych, o których mowa w § 19, naliczonych przez Zamawiającego, przekroczy 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

9) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby nieposiadające do tego wymaganych uprawnień,

10) wykonywania czynności Inwestora Zastępczego przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym, 

11) naruszenie zobowiązania posiadania i utrzymywana ubezpieczenia, 

12) narażenia Zamawiającego na szkody lub utratę dobrego imienia z winy Inwestora Zastępczego,

13) nieuzupełnienia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w Umowie,

14) w sytuacji, gdy Inwestor Zastępczy realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub też niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a co zostało przez Zamawiającego dostrzeżone i pomimo wezwania do realizacji prac zgodnie z Umową oraz przepisami prawa nie jest ona prawidłowo wykonywana,

15) rozpoczęcia likwidacji Inwestora Zastępczego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Inwestora Zastępczego, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego Inwestora Zastępczego,

16) nieuzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

17) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 14, są okolicznościami wyczerpującymi znamiona niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z którymi wiążą się uprawnienia Zamawiającego do zajęcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i uznania, ze nie została ona wykonana. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powstałych okolicznościach, a Inwestor Zastępczy może żądać, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z przyczyn, za które winy nie ponosi Inwestor Zastępczy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi Zastępczemu kwotę wynagrodzenia za czynności wynikające z niniejszej Umowy, które zostały przez Inwestora Zastępczego wykonane do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do czasu wykonywania czynności Inwestora Zastępczego, liczonego jako ilość miesięcy pełnionej funkcji z uwzględnieniem pełnej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1.

5. Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje zwrot wydatków ani odszkodowanie za wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego, równocześnie oświadcza On, że nie będzie podejmował w stosunku do Zamawiającego żadnych czynności mających na celu zapłatę jakichkolwiek kwot pieniężnych.
§ 22

Inwestor Zastępczy ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie dwóch kolejnych faktur powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności.

§ 23

1. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust. 2, rozwiązuje się z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia Umowy jest okoliczność, o której mowa w § 21 ust.1 pkt 6 – 10, Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Inwestora Zastępczego oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy. 

§ 24

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają całkowitego rozliczenia Umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.

§ 25

1. Jeżeli nastąpi przerwa w realizacji Inwestycji z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 30 dni, Inwestorowi Zastępczemu będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne za ten okres w pełnej wysokości.

2. Jeżeli przerwa, o której mowa w ust. 1, będzie dłuższa niż 30 dni, Inwestorowi Zastępczemu będzie przysługiwało wynagrodzenie za każdy kolejny miesiąc przerwy w wymiarze 20% wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt 1

Osoby upoważnione do reprezentacji

§ 26

1. W zakresie nadzoru nad realizacją Umowy osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego jest ……………………………………………
2. W zakresie realizacji Umowy osobą upoważnioną do reprezentowania Inwestora Zastępczego jest:

1) …………………………………………… - samodzielnie,

2) ……………………………..…………….. – samodzielnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania Inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, Województwu Śląskiemu oraz jednostkom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów, bądź pełnomocnictw.
§ 28

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Przekazywanie informacji

§ 29

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją Inwestycji oraz Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim, będzie  kierowana na niżej podane adresy i numery faksów i będzie podpisywane wyłącznie przez osoby upoważnione zarówno przez Zamawiającego, jak i Inwestora Zastępczego:

2. Przewiduje się następujące sposoby doręczania pism, o których mowa w powyżej, na adresy stron wskazane w Umowie i Umowie o budowę: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu lub drogą elektroniczną.
3. Pisma, o których mowa w ust. 2, będą doręczane za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania pisma za pośrednictwem telefaksu lub drogą elektroniczną, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Pismo będzie się uważało za doręczone z datą potwierdzenia przez odbiorcę.

4.  Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

1) dla Zamawiającego: ………………………………………………….; 

2) dla Inwestora Zastępczego –………………………………………;

3) fax. dla Zamawiającego: .............................................................;

4)   fax. dla Inwestora Zastępczego ...............................................................;

   5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 30

1. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych Umową, ani powierzyć wykonywania Umowy lub jej części innym osobom lub podmiotom.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

4. Językiem Umowy jest język polski. Inwestor Zastępczy zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1, tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów Umowy w językach obcych na język Umowy przez tłumacza przysięgłego. W stosunkach pomiędzy Stronami, jeżeli będą tego wymagać okoliczności, Inwestor Zastępczy każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza. 

§ 31

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących umowę zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§ 33

             Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 34

Umowę sporządzono w ……………..jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………… dla każdej ze Stron.

.......................... 





                         ...............................

Zamawiający 






                         Inwestor Zastępczy

Załączniki:

1) „Obowiązki i zakres czynności Inwestora Zastępczego”.

.………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 4 B do SIWZ dla Pakietu nr 2 

  ……………………….

                                                                                           Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                   Pieczątka firmowa

Projekt   

Umowa Nr......

Numer sprawy: ………………. zgodnie z Załącznikiem nr 4B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji – zadania po nazwą: 

„Utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach” ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2012 i po 2012 (poz. 11 działu 851 w zakresie ochrony zdrowia) i zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (działanie 9.1 infrastruktura lecznictwa zamkniętego, wniosek nr WND- RPSL. 09.01.00-00-094/09-02). 

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

Zawarta w dniu ..........................................................., w Katowicach,

pomiędzy:

Szpitalem im. St. Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-075 Katowice, wpisanym do rejestru KRS  pod numerem ………………………, reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego – lek. med. Włodzimierza Migacza,

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym" 

a

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

z siedzibą w ...................................................................................................................

zarejestrowanym w .......................................................................................................

NIP .................................................,

reprezentowanym przez:

1) ..................................................................................................,

2) ..................................................................................................,

zwanym dalej "Inwestorem Zastępczym".

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655, z późn. zm.).

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza Inwestorowi Zastępczemu, a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania obowiązki dotyczące czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pt: „Utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach” ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2012 i po 2012 (poz. 11 działu 851 w zakresie ochrony zdrowia) i zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (działanie 9.1 infrastruktura lecznictwa zamkniętego, wniosek nr WND- RPSL. 09.01.00-00-094/09-02), realizowanego na zasadach „pod klucz” w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27, zwanego dalej „Inwestycją”,  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą przetargową z dnia……………………
2. Strony oświadczają, że zawarte w umowie tytuły paragrafów posiadają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do interpretacji jej brzmienia.

Definicje 

§ 2
Ilekroć w niniejszej umowie użyto określenia:

1) Dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację (budowlaną i wykonawczą) opracowaną przez Projektanta oraz dokumentacją kosztorysową wraz z ostateczną decyzją i pozwoleniem na budowę określoną w odrębnych przepisach;

2) Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dokument zgodny z wymogami Prawa budowlanego,

3) Generalny Wykonawca – należy przez to rozumieć podmiot realizujący Inwestycję, wyłoniony w wyniku przeprowadzenia przez Inwestora Zastępczego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – należy przez to rozumieć harmonogram określający terminy wykonania przez Generalnego Wykonawcę poszczególnych elementów Inwestycji w ramach osiągnięcia celu założonego w Umowie o budowę, w ujęciu tygodniowym oraz wynagrodzenie za poszczególne elementy tychże robót w ujęciu miesięcznym, będący Załącznikiem do Umowy o budowę,

5) Inwestycja – należy przez to rozumieć „Utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach” ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2012 i po 2012 (poz. 11 działu 851 w zakresie ochrony zdrowia) i zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (działanie 9.1 infrastruktura lecznictwa zamkniętego, wniosek nr WND- RPSL. 09.01.00-00-094/09-02), realizowanego na zasadach „pod klucz” w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27,
6) Nadzór techniczny – należy przez to rozumieć czynności wykonywane przez osoby pełniące nadzór inwestorski ustanowione z ramienia Inwestora Zastępczego, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego,

7) Obiekt - należy przez to rozumieć budynek Bloku Operacyjnego realizowany w ramach Inwestycji,

8) Odbiór częściowy robót – należy przez to rozumieć odbiór robót Protokołem częściowym, dokonywany nie częściej niż 1 raz w miesiącu, na koniec miesiąca,

9) Odbiór końcowy budowy – należy przez to rozumieć odbiór bez istotnych Wad obiektu po zakończeniu całości prac wymaganych Umową o budowę,

10) Plac budowy – należy przez to rozumieć teren w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Generalnemu Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy o budowę wraz z przyłączami i komunikacją,

11) Plan jakości Inwestora Zastępczego (Generalnego Wykonawcy) – należy przez to rozumieć plan, który określa szczegółowe procedury, środki, metody działania i sekwencje czynności dla spełnienia wszelkich wymagań związanych z jakością wykonywanych usług oraz spójności z wymaganiami wynikającymi z posiadanych certyfikatów, m.in. wymagań polskich norm oznaczonych symbolami: PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-ISO 10005:1998 lub ich odpowiedników,

12) Pod Klucz – należy przez to rozumieć oddanie Zamawiającemu obiektu budowlanego umożliwiające jego natychmiastowe użytkowanie, tj. wraz z kompletem pozwoleń i przewidzianych prawem decyzji administracyjnych pozwalających na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,
13) Podwykonawca - należy przez to rozumieć podmiot realizujący określony fragment Inwestycji na zlecenie Generalnego Wykonawcy,
14) Pozwolenie na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, która będzie wydana przez właściwy organ, zgodnie z zapisami Prawa budowlanego,

15) Projektant – należy przez to rozumieć autora dokumentacji projektowej Inwestycji - Konsorcjum Biuro Architekt A. Kaczmarczyk & Statyk, reprezentowanego przez architekta Andrzeja Kaczmarczyka,

16) Projekt budowlany – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną obejmującą zestaw dokumentów, opisów, zestawień i rysunków wykonaną zgodnie z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133  ze zm.),

17) Projekt wykonawczy – należy przez to rozumieć dokumentację techniczną dostarczaną przez Zamawiającego, zawierającą szczegółowe rozwiązania w zakresie realizacji wszelkich robót niezbędnych do uzyskania przez Obiekt stanu użyteczności, stanowiącą podstawę do wykonania robót budowlanych, instalacyjnych  i wykończeniowych, a ponadto podstawę do określenia ilości przedmiarowych poszczególnych pozycji robót objętych wycenę ofertową,

18) Protokół odbioru częściowego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający odbiór przejściowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron,

19) Protokół odbioru finansowego – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający wartość robót zawartych w Protokole odbioru częściowego lub w Protokóle odbioru końcowego, podpisany przez przedstawicieli stron,

20) Protokół odbioru końcowego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający dokonanie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy o budowę,

21) Raport interwencyjny - należy przez to rozumieć raport o wynikłym, nagłym zdarzeniu w trakcie realizacji Inwestycji, mającym wpływ bezpośredni na stan bezpieczeństwa wykonywanych robót, termin lub budżet Inwestycji,

22) Raport okresowy – należy przez to rozumieć raport o stanie zaawansowania Inwestycji, określający efekt zgodności realizacji Inwestycji z Umową o budowę i z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

23) Rozliczenie końcowe – należy przez to rozumieć rozliczenie dokonywane w trybie określonym w Umowie o budowę, będące podstawą do wystawienia faktury końcowej, a obejmujące ostateczne rozliczenie finansowe stron,

24) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o udzielenie zamówienia publicznego,

25) Umowa o budowę – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą o wykonanie Inwestycji,

26) Usterka – należy przez to rozumieć niedociągnięcie lub niedoróbkę, wykonanie niezgodne z Projektem budowlanym i Projektami wykonawczymi oraz zasadami przyjętymi w Umowie o budowę w robotach budowlanych, montażowych, instalacyjnych, które zostało ujawnione w trakcie budowy i które Generalny Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie do Odbioru końcowego budowy lub Odbioru częściowego robót,

27) Wada - należy przez to rozumieć wady zdefiniowane w artykule 556 Kodeksu cywilnego.

§ 3

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji i związanych z nią czynności Inwestora Zastępczego dla realizacji Inwestycji, w tym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy Inwestycji i doprowadzenie do zawarcia skutecznej umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą o treści i formie gwarantującej realizację Inwestycji w terminie wynikającym z harmonogramu opracowanego po podpisaniu umów: dotacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2012 i po 2012 (poz. 11 działu 851 w zakresie ochrony zdrowia) i umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (działanie 9.1 infrastruktura lecznictwa zamkniętego, wniosek nr WND- RPSL. 09.01.00-00-094/09-01), oraz zarządzanie całością zadań mających za cel realizację Inwestycji, które nie zostały zastrzeżone dla Zamawiającego, w tym m.in.:

4) przygotowanie i organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych Inwestycji,

5) przekazanie wykonawcom kompletnej, zweryfikowanej przez Inwestora Zastępczego pod względem funkcji i możliwości osiągnięcia zamierzonego celu w postaci realizacji Inwestycji dokumentacji oraz terenu budowy,

6) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do Umowy – „Obowiązki i zakres czynności Inwestora Zastępczego”.

§ 4

Strony oświadczają, że Umowa nie upoważnia Inwestora Zastępczego do udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
§ 5

1. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyłonienia Generalnego Wykonawcy Inwestycji, zaś zadania związane z działalnością szeroko rozumianego nadzoru nad budową w imieniu własnym, ale na rzecz Zamawiającego.

2. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy pełnomocnictw.

3. Zakres pełnomocnictw szczegółowych dotyczących przedmiotu Umowy będzie ustalany przez Strony w trakcie jej realizacji.

4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, liczonym od dnia zgłoszenia przez Inwestora Zastępczego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie będzie ono związane z przedmiotem Umowy lub nie będzie się mieścić w zakresie kompetencji Inwestora Zastępczego.

5. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 3, Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego, polegających na zrealizowaniu Inwestycji w planowanym terminie.

6. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do realizacji Umowy, a w szczególności zadań, o których mowa w § 3 w sposób oraz w zakresie zgodnym z:

1) zakresem obowiązków Inwestora Zastępczego, o których mowa Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszelkimi dokumentami projektowymi oraz załącznikami stanowiącymi załączniki do SIWZ i będącymi jej integralną częścią, które równocześnie Strony niniejszej umowy uznają za integralną część niniejszej Umowy,

2) w załączniku nr 1 do Umowy,

3) ofertą Inwestora Zastępczego, na podstawie której Inwestor Zastępczy został wybrany jako wykonawca przedmiotowego zamówienia,

4) obowiązującymi przepisami prawa,

5) zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej.

7. Inwestor Zastępczy zapewnia zarządzanie jakością zarówno w zakresie zadań własnych, jak i działań Generalnego Wykonawcy zgodnie z treścią części VI Załącznika Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres czterech lat.

2. Za termin rozpoczęcia Umowy i realizacji zadań Inwestora Zastępczego określonych Umową, ustala się dzień, w którym Zamawiający przekaże Inwestorowi Zastępczemu na piśmie informację o rozpoczęciu realizacji umowy, po podpisaniu przez Zamawiającego umów o których mowa w § 3 ust. 1 umowy. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu Inwestycji w stosunku do dania podpisania umowy, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego określone w umowie zostanie zwaloryzowane o wartość wskaźnika inflacji za dany rok kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym – Monitor Polski.

3. Pierwszym miesiącem  realizacji zadań Inwestora Zastępczego będzie miesiąc przekazania przez Zmawiającego na piśmie informacji o rozpoczęciu realizacji zadań Inwestora Zastępczego, będzie to również pierwszy miesiąc za który Inwestor Zastępczy będzie uprawniony do wystawienia pierwszej faktury VAT za swoje usługi.

4. W szczególnych przypadkach, w których termin realizacji Inwestycji nie zostałby dotrzymany w rozumieniu ostatecznego zakończenia Inwestycji, przekazania jej do użytkowania i rozliczenia kosztów Inwestycji, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego Inwestycji może zostać przedłużona, poprzez zawarcie do niej stosownego aneksu, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych na czas niezbędny do ostatecznego zakończenia Inwestycji, przekazania jej do użytkowania i rozliczenia kosztów Inwestycji, na zasadach określonych w tym aneksie, przy czym wielkość wynagrodzenia przysługującego Inwestorowi Zastępczemu nie ulegnie zwiększeniu.  

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) ustalenia – dla Inwestora Zastępczego - minimalnych warunków stawianych Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doświadczenia, kadry, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, ubezpieczeń, terminów realizacji, warunków płatności oraz kar umownych,

2) ostatecznego zatwierdzenia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów opracowanych przez Inwestora zastępczego w postępowaniu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy,

3) udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających (w tym celu realizacji Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach):

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,

c) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

4) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi lub zastrzeżenia, na Inwestorze Zastępczym spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzeżenia,

5) uczestniczenia w przekazaniu zrealizowanej Inwestycji do eksploatacji,

6) bezpośredniej wizytacji placu budowy w dowolnym czasie i wglądu w aktualne stany zaawansowania robót.

§ 8

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz wykonawców tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur wraz z dołączonymi do nich protokołami odbioru prac, których faktury te dotyczą, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora Zastępczego (kontrasygnata),

2) zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,

3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

4) pokrywanie kosztów: postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie przed jego wszczęciem i do wysokości określonej w odrębnych przepisach, w sytuacji, w której Zamawiający na mocy odrębnego pełnomocnictwa umocował Inwestora Zastępczego do podjęcia takich działań,  

5) zatwierdzanie dokumentów przetargowych, po ich uprzedniej weryfikacji (w tym projektów umów),

6) podpisywanie wcześniej zatwierdzonych umów w zakresie objętym inwestycją, przygotowanych przez Inwestora Zastępczego,

7) udzielanie Inwestorowi Zastępczemu niezbędnych pełnomocnictw, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy,

2. Okoliczności zatwierdzenia lub akceptacji przez Zamawiającego umów w zakresie objętym Inwestycją lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a przygotowanych przez Inwestora Zastępczego, nie może być interpretowane jako zwolnienie Inwestora Zastępczego z odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie takich dokumentów i zabezpieczenie w nich interesu Zamawiającego polegającego na zrealizowaniu Inwestycji, bądź zapłatę stosownych odszkodowań z tytułu jej niezrealizowania. 

3. Zamawiający udostępni Inwestorowi Zastępczemu w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, na podstawie protokołu przekazania, posiadane dane i materiały dotyczące Inwestycji.

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiający będzie przekazywał Inwestorowi Zastępczemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania.

5. Zamawiający nie zabezpieczy Inwestorowi Zastępczemu pomieszczeń do wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego oraz innych środków i urządzeń służących do realizacji jego zadań.

§ 9

Zamawiający określa osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora Zastępczego oraz są odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

1) ......................................................

2) ......................................................

PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

§ 10

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność) oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Zadania Inwestycyjnego, rozumianego jako podjęcie wszelkich niezbędnych czynności mających zapewnić określony cel, tj. wybudowanie i oddanie do użytkowania Pod klucz Inwestycji w ustalonym nieprzekraczalnym terminie. 

2. Inwestor Zastępczy dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstawania.

§ 11

1. Inwestor Zastępczy, działając na  placu budowy, działa we własnym imieniu, ale na rzecz Zamawiającego i oświadcza, że osoby przez niego wskazane, które będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto osoby, które w imieniu Inwestora Zastępczego będą bezpośrednio przebywały na Placu budowy będą posiadały, w przypadkach prawem przewidzianych, aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

2. Strony postanawiają, że Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania lub zaniechania. Osoby te nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.

3. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji lub poszczególnych etapów jej realizacji.

4. Inwestor Zastępczy wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

1) ........................................- nadzór w branży kontrukcyjno-budowlanej, .nr upr. .......

2) ........................................- nadzór w branży sanitarnej, nr upr. .......

3) ........................................- nadzór w branży elektrycznej, nr upr. .......

4) ........................................- nadzór w branży drogowej, nr upr. .......

5) …………………………- kierownik projektu rozumiany jako osoba koordynująca działania Inwestora Zastępczego
6) ...............................................................................................................

5. Inwestor Zastępczy zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.

6. Zamiana osób wymienionych w ust. 4 na inne osoby o wymaganych kwalifikacjach następuje po uzyskaniu zgody Zamawiającego, co nie stanowi zmiany treści umowy. 

§ 12

1. Inwestor Zastępczy opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Działań Inwestora Zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty podpisania umowy. Po zatwierdzeniu Harmonogramu Działań Inwestora Zastępczego przez Zamawiającego, Harmonogram ten będzie stanowił integralną część Umowy jako załącznik nr ……. Zamawiający może żądać stosownych zmian w Harmonogramie przed jego zatwierdzeniem.

2. Inwestor Zastępczy opracuje, w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą, Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji. Harmonogram ten będzie uwzględniał realne terminy realizacji poszczególnych etapów Inwestycji, przy uwzględnieniu środków finansowych, które może zapewnić Zamawiający na Inwestycję, wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa budowlanego i przepisów związanych z procesem inwestycyjnym. 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 13

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Inwestora Zastępczego za wypełnienie obowiązków określonych w Umowie wynosi: ……………………. zł brutto (słownie złotych brutto:…………………………………………………………………………….), a w tym:

1) wartość netto:  ……………………... zł (słownie złotych ………………………………… ……………………………………………);

2) podatek VAT ……………………….. zł (słownie złotych………………………………… ……………………………………………).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inwestora Zastępczego, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów. Wynagrodzenie to w szczególności nie obejmuje kosztów postępowań sądowych w sytuacji, w której Zamawiający powierzyłby Inwestorowi Zastępczemu ich prowadzenia na mocy odrębnych pełnomocnictw. 

3. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w § 1, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego nie będzie renegocjowane.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie

1) w …. miesięcznych równych ratach (z dołu) po .....................złotych (słownie zł: ………… ………………………. ………………………………………..) każda rata, stanowiących łącznie 90% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, liczonych jako kwota wynikająca z oferty podzielona przez ilość założonych miesięcy realizacji umowy, płatna po upływie każdego pełnego miesiąca kalendarzowego wykonywania funkcji Inwestora Zastępczego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Inwestora Zastępczego faktury, z terminem płatności 30 dni przelewem na rachunek bankowy Inwestora Zastępczego prowadzony przez wskazany przez niego bank,

2) w kwocie uzupełniającej stanowiącej sumę 10% kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz pozostałych, niewypłaconych rat miesięcznych, o których mowa  w pkt 1, płatnej po całkowitym zakończeniu realizacji Umowy, tj. wraz z rozliczeniem Inwestycji, sporządzeniem Protokołu odbioru końcowego oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, na podstawie faktury końcowej.

5. Termin zapłaty faktury końcowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wystawionej na pozostawioną do zapłaty po zakończeniu realizacji umowy część wynagrodzenia Inwestora Zastępczego wynosi 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu rozliczenia końcowego Inwestycji wskazującego efekt rzeczowy i finansowy Inwestycji.
§ 14

1. Podstawę do wystawienia faktury przez Inwestora Zastępczego za wykonanie Umowy za dany miesiąc stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego raport okresowy miesięczny.
2. Dniem płatności wynagrodzenia Inwestora Zastępczego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

VI. RAPORTOWANIE

§ 15

1. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów  w  następującym cyklu:

1) Raporty okresowe (miesięczne) zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wykonawców, ocenę jakości z wykonywanych robót i występujących głównych problemów, składane Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego,

2) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mogących mieć wpływ na termin lub koszt Inwestycji, przekazywane upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia.

2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego do czasu ich przedstawienia oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy.

3. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia.

5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na piśmie wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Inwestycji.

6. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów realizacji Inwestycji.

UBEZPIECZENIE

§ 16

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1, na kwotę  co najmniej 1.000.000 zł (słownie zł: jeden milion), na dowód czego przedstawia polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, którego kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą, niż określona w ust. 1.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

§ 17

1. Odpowiedzialnością Inwestora Zastępczego objęte są, z zastrzeżeniem ust. 2, szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym, w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace związane z realizacją Inwestycji, a w szczególności: wykonawców i podwykonawców robót oraz dostawców, chyba że nie nastąpiły z winy Inwestora Zastępczego.

2. Obowiązek Inwestora Zastępczego zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 19, nie jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego.

3. Odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, podlega w szczególności:  

1) realizacja Inwestycji niezgodnie z dokumentacją projektową wcześniej zweryfikowaną i uznaną za wystarczającą przez Inwestora Zastępczego, właściwymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) działanie lub zaniechanie powodujące wzrost kosztów Inwestycji lub wydłużenie terminów w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, niewynikających z działania lub zaniechania Zamawiającego;

3) odmowa wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych prawem decyzji i postanowień lub wydłużenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją Inwestycji, przygotowanych przez Inwestora Zastępczego;

4) wstrzymania robot budowlanych z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego;

5) Wada spowodowana nieprawidłowością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Inwestora Zastępczego,

6) Wada zmniejszająca wartość Inwestycji lub jej użyteczność ze względu na cel określony przez Zamawiającego w przypadku, gdy Wada ta nie wynika:

a) z prowadzenia Inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi,

b) ze sposobu wykonywania prac budowlanych i innych prac związanych z realizacją Inwestycji.

§ 18

1. Strony zgodnie oświadczają, iż celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Inwestor Zastępczy wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, w formie.......................................................................... .

2. Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wykonania Umowy, tj. uzyskania ostatecznej bezwarunkowej decyzji na użytkowanie i całkowitego rozliczenie finansowego inwestycji. Zmawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu upływu okresu rękojmi Inwestycji.

3. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji lub poręczenia i wymagane jest informowanie Gwaranta lub Poręczyciela o zmianach Umowy, bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Inwestor Zastępczy jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy przedstawić potwierdzenie powiadomienia o zmianach Gwaranta lub Poręczyciela i akceptacji wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inwestora Zastępczego. 

KARY UMOWNE

§ 19

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego:

1) w razie odstąpienia od Umowy z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

2) w razie opóźnienia realizacji Inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji zawinionego przez Inwestora Zastępczego - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

3) w razie niezłożenia raportu interwencyjnego, Inwestor Zastępczy zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

4) w razie niezłożenia raportu miesięcznego, w określonym terminie, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

5) w razie zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 1 - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

6) naruszenie przez Inwestora Zastępczego obowiązków określonych w §16 ust. 2 i § 19 ust.3 Umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia,

7) w razie niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, od każdego nienależycie wykonanego lub niewykonanego obowiązku.

2. Kara umowna należna Zamawiającemu może być potrącona, według wyboru Zamawiającego, z:

1) wynagrodzenia Inwestora Zastępczego na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego,

2) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §18.

3. W razie potrącenia kary z zabezpieczenia, Inwestor Zastępczy jest zobowiązany uzupełnić zabezpieczenie do wysokości określonej w §18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego.

4. Zapłata przez Inwestora Zastępczego kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

5. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata przez Inwestora Zastępczego kary umownej nie wpływa na inne jego zobowiązania względem Zamawiającego. 
6. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Inwestora Zastępczego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, tj. w sytuacji, w której Zamawiający nie przekaże protokolarnie Inwestorowi Zastępczemu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 3.

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 20

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nierozpoczęcia przez Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 3 dni od dnia jej podpisania,

2) nieprzedstawienia przez Inwestora Zastępczego Harmonogramu Działań, w terminie 3 dni od dnia podpisana umowy. 

2. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 1, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Inwestorowi Zastępczemu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie 2 dni roboczych (liczonego od poniedziałku do piątku) od dnia wystąpienia przez Inwestora Zastępczego do Zamawiającego o wydanie dokumentacji.  

4. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia i wskazaniem terminu odstąpienia lub wypowiedzenia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, Strony zobowiązują się odpowiednio do:

1) przekazania przez Inwestora Zastępczego całości dokumentacji związanej z realizacją Umowy oraz sporządzenia protokołu z powyższej czynności, na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

2) sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę wraz z Inwestorem Zastępczym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia protokołu inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub daty jej wypowiedzenia.

§ 21

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) niepozyskania środków w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2012 i po 2012 (poz. 11 działu 851 w zakresie ochrony zdrowia) lub dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (działanie 9.1 infrastruktura lecznictwa zamkniętego, wniosek nr WND- RPSL. 09.01.00-00-094/09-01),

2) opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba że nie nastąpiły z winy Inwestora Zastępczego,

3) przerwania wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego wynikających z Umowy , o ile przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

4) nieprzedkładania raportów okresowych przez dwa kolejne miesiące, bądź nieuzupełnienie lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego,

5) nieprzedłożenia raportu interwencyjnego w określonym w Umowie terminie,

6) jeżeli Inwestor Zastępczy wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

7) wykonywania Umowy przez Inwestora Zastępczego w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z Umowy,

8) wykonywaniem umowy w taki sposób, że skutkować to może powstaniem szkody po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, pomimo wezwania przez Zamawiającego do natychmiastowego, prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy,

9) gdy wartość kar umownych, o których mowa w § 19, naliczonych przez Zamawiającego, przekroczy 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1,

10) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby nieposiadające do tego wymaganych uprawnień,

11) wykonywania czynności Inwestora Zastępczego przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym, 

12) naruszenie zobowiązania posiadania i utrzymywana ubezpieczenia, 

13) narażenia Zamawiającego na szkody lub utratę dobrego imienia z winy Inwestora Zastępczego,

14) nieuzupełnienia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w Umowie,

15) w sytuacji, gdy Inwestor Zastępczy realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub też niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a co zostało przez Zamawiającego dostrzeżone i pomimo wezwania do realizacji prac zgodnie z Umową oraz przepisami prawa nie jest ona prawidłowo wykonywana,

16) rozpoczęcia likwidacji Inwestora Zastępczego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Inwestora Zastępczego, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego Inwestora Zastępczego,

17) nieuzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

18) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 15, są okolicznościami wyczerpującymi znamiona niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z którymi wiążą się uprawnienia Zamawiającego do zajęcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i uznania, ze nie została ona wykonana. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powstałych okolicznościach, a Inwestor Zastępczy może żądać, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z przyczyn, za które winy nie ponosi Inwestor Zastępczy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi Zastępczemu kwotę wynagrodzenia za czynności wynikające z niniejszej Umowy, które zostały przez Inwestora Zastępczego wykonane do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do czasu wykonywania czynności inwestora zastępczego, liczonego jako ilość miesięcy pełnionej funkcji z uwzględnieniem pełnej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1.

5. Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje zwrot wydatków ani odszkodowanie za wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego, równocześnie oświadcza On, że nie będzie podejmował w stosunku do Zamawiającego żadnych czynności mających na celu zapłatę jakichkolwiek kwot pieniężnych.
§ 22

Inwestor Zastępczy ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie dwóch kolejnych faktur powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności.

§ 23

1. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust. 2, rozwiązuje się z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia Umowy jest okoliczność, o której mowa w § 21 ust.1 pkt 7 – 11, Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Inwestora Zastępczego oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy. 

§ 24

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają całkowitego rozliczenia Umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.

§ 25

1. Jeżeli nastąpi przerwa w realizacji Inwestycji z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 30 dni, Inwestorowi Zastępczemu będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne za ten okres w pełnej wysokości.

2. Jeżeli przerwa, o której mowa w ust. 1, będzie dłuższa niż 30 dni, Inwestorowi Zastępczemu będzie przysługiwało wynagrodzenie za każdy kolejny miesiąc przerwy w wymiarze 20% wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt 1.
Osoby upoważnione do reprezentacji

§ 26

1. W zakresie nadzoru nad realizacją Umowy osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego jest ……………………………………………
2. W zakresie realizacji Umowy osobą upoważnioną do reprezentowania Inwestora Zastępczego jest:

1) …………………………………………… - samodzielnie,

2) ……………………………..…………….. – samodzielnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania Inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań, Województwu Śląskiemu oraz jednostkom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów, bądź pełnomocnictw.
§ 28

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Przekazywanie informacji

§ 29

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją Inwestycji oraz Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim, będzie  kierowana na niżej podane adresy i numery faksów i będzie podpisywane wyłącznie przez osoby upoważnione zarówno przez Zamawiającego, jak i Inwestora Zastępczego:

2. Przewiduje się następujące sposoby doręczania pism, o których mowa w powyżej, na adresy stron wskazane w Umowie i Umowie o budowę: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu lub drogą elektroniczną.

3. Pisma, o których mowa w ust. 2, będą doręczane za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania pisma za pośrednictwem telefaksu lub drogą elektroniczną, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Pismo będzie się uważało za doręczone z datą potwierdzenia przez odbiorcę.

4. Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

5) dla Zamawiającego: ………………………………………………….; 

6) dla Inwestora Zastępczego –………………………………………;

7) fax. dla Zamawiającego: .............................................................;

8)   fax. dla Inwestora Zastępczego ...............................................................;

   5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 30

1. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych Umową, ani powierzyć wykonywania Umowy lub jej części innym osobom lub podmiotom.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

4. Językiem Umowy jest język polski. Inwestor Zastępczy zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1, tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów Umowy w językach obcych na język Umowy przez tłumacza przysięgłego. W stosunkach pomiędzy Stronami, jeżeli będą tego wymagać okoliczności, Inwestor Zastępczy każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza. 

§ 31

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących umowę zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§ 33

             Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 34

Umowę sporządzono w ……………..jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………… dla każdej ze Stron.

.......................... 





                         ...............................

Zamawiający 






                         Inwestor Zastępczy

Załączniki:

1) „Obowiązki i zakres czynności Inwestora Zastępczego”.

………………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 5 do SIWZ
                                                                                                                       .......................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                                Pieczątka firmowa

WYKAZ USŁUG
	L.p.
	Przedmiot usługi 

( w tym kubatura) 
	Data wykonania

 usługi 
	Zamawiający/ Odbiorca usługi 

( nazwa i adres) 

	1.

	
	
	

	2.

	
	
	

	3.

	
	
	

	4.


	
	
	

	5.


	
	
	


Do powyższego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie:
1) ………………………………….

2) ………………………………….

3) ………………………………….

4) ………………………………….

                                                                                            ……………………………………………..

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 6 do SIWZ 

                                                                                                                       .......................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                                Pieczątka firmowa

WYKAZ OSÓB

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Przewidywana

funkcja
	Wykształcenie
	Uprawnienia
	Doświadczenie

( zakres, okres pełnienia funkcji)*
	Informacja o podstawie dysponowania 

osobą

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
                                                                                            ……………………………………………..

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 7 do SIWZ 
                                                                                                                       .......................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                                Pieczątka firmowa

Minimalne wymagania dotyczące Generalnego Wykonawcy
1. Generalny Wykonawca winien być firmą budowlaną bądź konsorcjum zawiązanym na czas realizacji Inwestycji, w którym role lidera pełni firma budowlana.

2. Inwestycje będą realizowane systemem „pod klucz”.

3. Generalny Wykonawca musi się wykazać:

1) wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej – „pod klucz”, o powierzchni użytkowej minimum 3.000 m², kubaturze 20.000 m3 i wartości nie mniejszej niż 25 mln zł (brutto);
2) doświadczeniem w posadowieniu nowego budynku na palowanym terenie i w bliskim           sąsiedztwie innych budynków (zabudowa plombowa);

3) doświadczeniem w stawianiu kilkunastometrowych ścian osłonowych z cegły klinkierowej;

4) ewentualnym zatrudnieniem takich firm podwykonawczych, które sprostają narzuconym w projekcie technologiom wykonania obiektu;
5) zatrudnieniem osób do kierowania robotami budowlano-montażowymi w poszczególnych branżach, z uprawnieniami budowlanymi i aktualnymi zaświadczeniami, wydanymi przez właściwą izbę samorządu zawodowego;
6) posiadaniem zdolności kredytowej nie mniejszej niż 6 mln złotych;
7) osiągnięciem przychodów rocznych za 2009 rok – minimum 30 mln złotych, lub za okres ostatnich trzech lat obrachunkowych – 90 mln złotych (w przypadku dwóch lub więcej Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, lider konsorcjum osiągnął przychody roczne za 2009 rok – minimum 20 mln złotych lub za okres ostatnich trzech lat obrachunkowych – 60 mln złotych);

8) posiadaniem opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem robót budowlanych, o wartości polisy minimum 5 mln złotych;
9) posiadaniem opłaconego ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich ryzyk budowy – CAR i wszystkich ryzyk montażu – EAR wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną  ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, personelu własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia           będącego pod kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym           stanowiących własność Zamawiającego, o wartości polisy równej wartości ceny brutto  (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (w przypadku dwóch lub więcej Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek dotyczy lidera konsorcjum);
4. Generalny Wykonawca musi sprostać utrudnieniom związanym z:
1) koniecznością realizacji robót w czynnym szpitalu, co utrudnia przemieszczanie ciężkiego sprzętu budowlanego, dowóz materiałów, wywóz gruntu;

2) koniecznością dokonania uzgodnień i dostosowania do warunków bezpieczeństwa i ppoż. obowiązujących na terenie szpitala; 

3) ograniczonym placem budowy;

4) możliwością realizacji budowy drugiego obiektu na terenie szpitala zlokalizowanego w odległości około 30 metrów od placu budowy obiektu;
5) koniecznością współpracy z wykonawcą innego obiektu na terenie szpitala (np. organizacja ruchu ciężkiego transportu, prace zabezpieczające inne, sąsiednie budynki szpitala). 
5. Zamawiający wymaga, aby Generalny Wykonawca Inwestycji udzielił co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano – montażowe i co najmniej 10-letniej gwarancji na wykonane pokrycie dachowe z uwzględnieniem okresów gwarancji na wbudowany i zastosowany sprzęt, aparaturę i wyposażenie w obiekcie, a określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 A i 8 B do SIWZ.
6. Wykonawca w ramach ceny ofertowej skalkuluje przeprowadzenie rocznych przeglądów gwarancyjnych, przed ukończeniem każdego roku użytkowania obiektu, zgodnie z wymogami i innymi przepisami dotyczącymi warunków udzielonej gwarancji.
                                                                                            ……………………………………………..

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
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